

Zmluva o dielo – dodatok č.3

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na
dodávku diela „Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia Veľké Lovce“

Číslo zmluvy: 12/03/2001

1 Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ:

Obec: Veľké Lovce

Adresa: Obecný úrad Veľké Lovce

Štatutárny zástupca: Ing. Libor Kráľ, starosta obce

Zástupca pre rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Libor Kráľ

b) technických: Jozef Kuruc

IČO: 00309354

Peňažný ústav: VÚB Nové Zámky

Číslo účtu: 176025-172/0200

1.2 Zhotoviteľ:

ZONEX s.r.o., Okružná 25, 93401 Levice

tel/fax 0813 6313181

Štatutárny zástupca: Ing. Zoltán Névery, konateľ

Zástupca pre rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Zoltán Névery

IČO: 31436137

DIČ: SK2020401636

Peňažný ústav: ČSOB, pob. Levice

Číslo účtu: 4007911139/7500

2 Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy bolo rozhodnutie objednávateľa zo dňa 20.2.2001 o prijatí súťažného návrhu zhotoviteľa a jednanie zmluvných strán o prevzatí záväzku na zhotovenie diela „ČOV a kanalizácia Veľké Lovce“. Ako ďalšie podklady boli použité materiály spracované v súťažných podmienkach stavby.

2.2. Východiskové údaje:

2.2.1. Názov stavby: **Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia Veľké Lovce**

2.2.2. Miesto stavby: **katastrálne územie obce Veľké Lovce**

2.2.3. Investor: **Obec Veľké Lovce**


2.2.4. Termíny plnenia:

zhotovenie kanalizácie: od 01/2010 do 12/2018.

uvedenie diela do skúšobnej prevádzky, a prevádzkový poriadok,

zaškolenie obsluhy, vyhotovenie projektovej dokumentácie realizácie stavby

skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie diela : do 3 mesiacov po dokončení.


2

3 Predmet plnenia dodatku

3.1 Predmetom plnenia zmluvy je dodávka a montáž kanalizačných vetví, ktoré neboli ku dňu podpísania dodatku realizované z pôvodnej dokumentácie, v rozsahu priloženého rozpočtu.

4 Čas plnenia

4.1 Termíny plnenia 01/2010 – 12/2018

5 Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v EUR, a zohľadňuje zmeny cien materiálov a ceny práce ku dátumu podpísania tohto dodatku.

5.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl.3 činí **celkom s DPH483.862,80 EUR**
Rozpis ceny jednotlivých vetví je podľa priloženého rozpočtu.

Záverečné ustanovenia

Tento dodatok má 3 písané strany.

V Leviciach

dňa 20.4.2015

V Veľkých Lovciach

dňa 20.4.2015

Zhotoviteľ:

Ing. Zoltán Névery
konateľ spoločnosti


ZONEX s. r. o.
Okružná 25
934 01 LEVICE

Objednávateľ:

Ing. Libor Král
starosta obce


.....

